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        （本期图片由上海科技大学建设项目管理公司胡胜威提供  施工概况据 2015 年 1 月 9 日统计资料） 

    主楼（学术交流中心）屋面构

架层施工；东侧汽车坡道墙顶板钢

筋绑扎，混凝土浇筑。报告厅屋面

预应力樑张拉完成，游泳馆结构封

顶。  

学 院 区  

施 工 概 况 

↑图  生命学院二期 Y楼 

    物质学院：一期a区（中庭）五层楼面梁混凝土浇筑完成，b区（行政楼）1-5 层

二结构施工，c区（化学楼）五层顶板混凝土浇筑完成，3 层二结构施工，d区（物理

楼）1-5 层二结构施工，c-2（各类教室）四框施工；二期f区、g区分别三框、四框施

工。信息学院：一期E1 区一结构已封顶，2-5 层二结构施工，E2（各类教室） 三框

施工；二期E-3 楼五框施工，E-4 楼四框施工。创管学院：各个单体一结构已封顶，

3-5 层二结构施工。创艺学院：一结构封顶，二结构施工。生命学院：一期L 楼一结

构已封顶，3-5 层二结构施工；二期Y楼四框施工。 

    本科生宿舍：3 号楼室内装饰收尾。专家公寓及教
室宿舍：1 号、2 号楼外墙批腻子、刷涂料，室内吊顶

施工；3 号、6 号楼外脚手架已拆除，室内吊顶施工；

4 号楼、5 号楼外墙涂料、幕墙干挂石材施工。研究生
宿舍：1 号楼十三框施工，2 号楼 9-13 层二结构施工、

冷热水管、排水管、桥架安装；3、4、5号楼内墙粉刷， 

→图 国际交流中心全景 

↑图  创管学院 b、a、c 区 

↑图  行政中心三框  

↑图  专家公寓及教师宿舍3号、6号楼 ↑ 图  学生中心 ↑图  体育馆施工全景 

→图 能源中心钢结构施工 

↑图  创艺学院 d 区 

    图书馆三框施工,部分区域四

框施工。行政中心三框施工。公共
教室桩基施工。 

↑图  信息学院二期 E3 楼 ↑图  物质学院二期 g 区. 

↑图 互动长廊钢结构. 

公 共 教 学 区  

施工概况 

师生生活区   施工概况 

国际交流中心 
施工概况

能源中心 
       施工概况

↑图  图书馆 

风机盘管、桥架等安装；6 号楼 12-13 层二结构施工；

7 号楼外墙面涂料施工，楼梯贴踢脚线瓷砖铺设，阳台

玻璃安装，山墙埃特板安装。食堂：1 号食堂内墙粉刷，

2 号食堂外墙保温板铺贴， 3#食堂室内风管安装。体

育馆：屋顶环樑混凝土浇捣完成。学生中心：屋面梁

板钢筋绑扎施工。 

加 强 管 理  努
力提高文明施
工管理水平 
    — — 上 科
大 工 程 管 理 部
2014 年 12 月份
文明工地检查考
核纪实 

2014 年 12 月 25 日，上科大建设工程管理部联合项目管理公司对工地进行文明工地月

度检查考核。  
考核情况综合如下：外场管理为 40 分、内场管理为 33 分、涉民矛盾为 5 分、办公及生

活设施管理为 11 分、业内资料为 6 分、监督管理为 4.8 分，综合得分为 97.8 分。本次考核

检查组认为主要存在以下问题：一是部分施工区域扬尘严重，车轮带泥、余土清除不及时，

3 号大门附近垃圾未及时清除，沿环科路围墙外则小广告未清除；二是部分路段窨井盖缺损。

检查组要求上海建工施工总包进一步提高文明施管理水平，要采取综合治理的办法严格控制

扬尘。工地在技术创新和管理创新方面，考核加分为 11 分。检查组认为，施工总包在节能

节材、远程监控、水电限流控制等方面措施比较齐全，但是要保持设施和设备的正常运行，

真正发挥其功效。 


