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    主楼（学术交流中心）十二框

施工，报告厅顶板支模，游泳馆三

层柱施工。

学 院 区

施 工 概 况

↑图  生命学院二期 Y 楼

   物质学院一期 a 区（中庭）五框施工，b 区（行政楼）五框完成，c 区（化学楼）

五框施工，d 区（物理楼）一结构封顶；二期 f 区、g 区二框施工。信息学院一期 a 区、

b 区、c 区、d 区一结构封顶；二期 E-3 楼三框施工，E-4 楼一框施工。创管学院五

框施工、部分区域五框完成。 创艺学院 a 区一框完成，b 区、c 区五框施工， d 区

一结构封顶。互动长廊钢结构屋面樑吊装完成 70%。生命学院一期 L 楼一结构封顶，

二期 Y 楼二框施工。

    本科生宿舍 3 号楼室内装饰收尾。专家公寓及教室宿舍 1—6 号楼

外墙保温、干挂石施工。研究生宿舍 1 号楼九框施工，2、3、4、5 号

楼结构封顶，6 号楼十三框施工，7 号楼外墙保温板铺贴，室内装饰施

工。1 号食堂地下室粉刷，2 号、3 号食堂内墙体粉刷。体育馆东、西

看台施工。学生中心二框施工，局部三框施工。

↑图 国际交流中心报告厅

               →图 学术交流中心

↑图  创管学院 b、a、c 区

↑图  行政中心

↑图  专家公寓及教师宿舍楼室内管道施工

            →图  学生中心

↓图  专家公寓及教师宿舍 3 号楼↓图  体育馆施工全景

   ← 图  35kV 变电站而结构施工

   ↓图 能源中心钢结构施工

↑图  创艺学院 b、d 区

    图书馆二框施工,部分区域三

框施工。行政中心基础底板施工。

公共教室桩基施工。

↑图  信息学院↑图  物质学院二期 g 区.

↑图 互动长廊钢结构.
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    12 月 15 日下午，浦东科技园建设指挥部副总指挥、

市建交委副主任蒋曙杰主持召开了中科院上海浦东科技园

建设指挥部召开第十二次工作会议。会议认为，当前上科

大项目建设的各项工作进展顺利，市重大工程建设办公室

下达的 2014 年主要形象进度和当年投资额能够按计划完

成。

    会议要求各参建单位部署好春节之前的各项工作，依

照施工总进度计划重点围绕 2015 年第一个重要时间节点

目标——确保秋季开学使用的各个单体完工，有序安排好

结构、装饰、总体和竣工验收阶段的工作；要制定分批、

分期验收计划，部分单体在 6 月底必须具备验收条件。

会议强调了竣工资料的重要性，各参建单位竣工资料的

收集和整理要与施工进度同步完成。

    会议指出当前现场施工管理的重要课题依然是工程

质量和安全，要确保质量和安全管理系统的有效运行，

不发生重大事故。

    会议还就学院区幕墙施工、装饰施工、塔楼深基坑

施工和园区水系引排水等相关工作进行了讨论。

↑图  图书馆书卷楼


